

Администрация г. Улан-Удэ
Комитет по образованию

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Улан-Удэ
МАОУ «СОШ № 37» г. Улан-Удэ

670018, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, 3
Телефоны: (3012) 22-70-33, 22-79-44; факс: (3012) 22-70-33

ulan-udeschool37@list.ru
<http://myschool37.ru>

19.01.2015 г.

№ 8/1

ПРИКАЗ

**Об утверждении плана-графика мероприятий
по обеспечению введения ФГОС ООО**

В целях обеспечения согласованности действий по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в ОУ, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в МАОУ «СОШ № 37» г. Улан-Удэ (приложение).

Директор ОУ



М.В. Хамеруева

**План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО
(дорожная карта)**

№ п/ п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Создание координационного совета и рабочей группы по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	Январь 2015 г.	Администрация	Создание и определение функционала	Приказы, положения
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования	Январь 2015 г.	Координационный совет	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе БРИОП по проблеме введения ФГОС основного общего образования	В течение 2014 – 2015 уч.года	Администрация	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Январь 2015 г	Зав. библиотекой Маркевич В.Ф., зам. директора, отвечающий за введение ФГОС ООО, Гребенщикова Е.Б.	Получение объективной информации о готовности ОУ к работе по ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Январь 2015 г.	Зам. директора, отвечающий за введение ФГОС ООО, Гребенщикова Е.Б.	Повышение профессиональной компетентности и всех категорий педагогических работников в области организации образовательно	План

				обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на заседаниях МО учителей основной школы.	В течение 2014 - 2015 учебного года	Руководители МО, администрация	Принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы методических объединений
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО для учителей школы	В течение 2014-2015 учебного года	Зам. директора, отвечающий за введение ФГОС ООО, Гребенщикова Е.Б.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в региональных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2014-2015 учебного года (по плану)	Администрация. Рабочая группа	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы	Апрель-май 2015 г.	Зам. директора, отвечающий за введение ФГОС ООО, Гребенщикова Е.Б. Рабочая группа	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, заседания рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения на 2015-2016 учебный год	Май-август 2015г.	Зам. директора Хаданова А.П. Рабочая группа	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся ОУ	Апрель-май 2015 г.	Зам. директора Будаева Ж.В.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Апрель-май 2015г.	Зам. директора Будаева Ж.В.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Август 2015 г.	Администрация. Руководители МО	Наличие программ	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-	В течение учебного года	Педагог-психолог школы	Определение возможных психологических рисков и	План работы психолога

	педагогического сопровождения введения ФГОС ООО			способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	По мере готовности проекта в	Директор школы Хамеруева М.В.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС основного общего образования	Май, сентябрь 2015 г.	Зам. директора, отвечающий за введение ФГОС ООО Гребенщикова Е.Б.	Диагностические материалы	План внутришкольного контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам	Директор школы Хамеруева М.В., зам. директора, отвечающий за введение ФГОС ООО, Гребенщикова Е.Б.		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО	Январь - сентябрь 2015 г	Координационный совет		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году	По плану	Администрация	Повышение профессиональной компетентности и педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания	План-график

				образования в соответствии с ФГОС	
3	Проведение методического совета по вопросам введения ФГОС ООО	Апрель 2015г.	Зам. директора, отвечающий за введение ФГОС ООО, Гребенщикова Е.Б.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол методсовета
4	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС ООО	В течение 2014-2015 учебного года	Администрация	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы конференций
5.	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ООО	В течение 2014-2015 учебного года	Зам. директора отвечающий за введение ФГОС ООО, Гребенщикова Е.Б. Руководители МО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Протоколы заседания МО

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2014-2015 учебного года	Зам. директора Федорова И.С.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Январь 2015 г.	Зам. директора Федорова И.С.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО	До 01.09. 2015 г.	Зав. библиотекой Маркевич В.Ф.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественно	Информационная справка

				й литературой	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе	В течение 2014-2015 учебного года	Жигжитова Е.А., учитель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО»
2	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь 2015 г.	Администрация	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте